

HEISE NEWS #4, NOVEMBER 2026 – STATUS PÅ BELÆGNINGEN

Renoveringen af vores gule belægning skrider forsat godt og planmæssigt fremad. AktivByg nærmer sig en afslutning på etapen ved VHP 24-29, nu med en lille ”gangsti” på ”den stejle” sliske mellem den centrale plads og ned til VHP 24-29. Nogle af os har allerede navngivet denne ” Jettes sti” – i al respekt for Jette i VHP 25, som ved indflytningen i 1998 på slisken kom grueligt galt afsted på en kold vinterdag. Vi drømmer om, at der fremadrettet ikke sker yderligere ulykker netop der.

Næste etape af renoveringen af vores gule belægning bliver **VHP 30-34**. Arbejdet forventes at gå i gang onsdag i næste uge, dvs. d. 25/11. AktivByg har lovet at gøre alt hvad de kan for at sikre, at I i VHP 30-34 kommer igennem de ca. 3 ugers renovering uden at I bliver alt for udfordret i at komme til / fra jeres boliger. Selvfølgelig vil I komme til at mærke det i hverdagen, men arbejdet skal jo laves og er desuden hårdt tiltrængt, herunder opretning af kloakker. Adgang til skure? Barnevogne? Dårligt gående? Hvis I oplever, at det er for udfordrende, må I lige i al venskabelighed lige snakke med herrerne fra AktivByg (primært de 2 brødre Lars og Mikkel) herom, ligesom I er velkomne til at kontakte mig – lettest per telefon (send evt. en SMS: 21622967) eller mail (thomas.bo.drivsholm@gmail.com). T.o. er vores snerydningsmand orienteret om den pågående renovering, så hvis der skulle komme sne oven i det hele, burde dette også kunne lade sig gøre.

Efter etapen VHP 30-34, rykker AktivByg op på den centrale plads og tager et aftalt område af pladsen, dvs. det område vi vurderer trænger mest. Måske når AktivByg igennem før jul – nu må vi se. T.o. har vi aftalt med AktivByg, at vendepladsen mellem VHP 12 og VHP 19 IKKE renoveres: Planen herom handlede egentlig mest om at sikre, at vi have belægningssten nok. Lige nu vurderer vi, at vi har rigeligt. T.o. Vi har tilkøbt 2 mindre arbejdsopgaver fra AktivByg, som også vil blive løst før årets udgang: 1) Bunker med gule sten på det grønne område mod nord bag VHP11vil blive fjernet, og 2) de 3 største sten ved VHP36’s endegavl vil blive flyttet og placeret på vores grønne arealer (de 3 små sten flyttes også – af os selv eller af AktivByg).

Efter renoveringen af den centrale plads er AktivByg således igennem det aftalte arbejde. Vi er i dialog med Københavns Kommune om, hvorvidt AktivByg på Københavns Kommunes regning må forestå en renovering af pladsen foran Muldvarpen og den slyngede vej ned mod søen (mellem Muldvarpen og VHP 48). Tilbud fra AktivByg herpå er indhentet.

Uddybning: Læs evt. deklarationens stk. 4.2., 3. afsnit (se vores hjemmeside):

> *"Adgangsvejen fra nr. 48 tii matr. nr. 2kp samt parkerings— og vendepladsen øst for matr. nr. 2kp ren— og vedligeholdes, samt sneryddes af den til enhver tid værende ejer af matr. nr. 2kp Lillerød By, Lillerød."*

Denne ejer er Københavns Kommune. Vi vurderer umiddelbart, at Københavns Kommune forsat vil være positivt indstillet i den videre dialog, men lad os nu se.

Lidt om andre ting:

1) Juletræstænding: Som altid 1. søndag i advent (d. 29/11) kl. 16:00 på den centrale plads.
2) Ordinær generalforsamling 2027: Som altid 1. tirsdag i marts (d. 2/3) kl. 19:30-21:30 – vist nok det vanlige sted på Skovvang Stadium (vi melder dette endeligt ud ved indkaldelsen).
3) HUSK: Evt. input til ordinær generalforsamling 2027 skal ifølge vores vedtægter være bestyrelsen i hænde senest d. 1. februar 2027 (se vores hjemmeside):

   > *"Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt til bestyrelsen inden hvert års l. februar."*

   Konkret skal disse være mailet eller afleveret til formand Thomas i VHP 11, enten i VHP 11's postkasse eller mail til thomas.bo.drivsholm@gmail.com

SLUT